

Technische vragen Ons Dorp Firap

Vraag	Antwoord
<p><u>Fietsnetwerk Eeuwigelaan</u> Het college stuurt bij als het om de tijd gaat. Ondanks de inflatie en stijging bouwkosten verwacht het college binnen het in het verleden beschikbare budget te blijven? Is bijstelling krediet niet noodzakelijk?</p>	<p>Het is zeker aannemelijk dat de uiteindelijke kosten voor dit project hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd en dus het beschikbare budget volgens de begroting onvoldoende is. Hoe groot het verschil uiteindelijk zal zijn is op dit moment niet bekend. Dit moet de uiteindelijke besteksraming uitwijzen. Daar wordt nu aan gewerkt en naar verwachting is deze eind 2023 gereed (e.e.a. is afhankelijk van omgevingsvergunning die nog moet worden aangevraagd). Op dat moment wordt ook bekeken of er nog subsidiemogelijkheden zijn voor dit project. Zodra dit allemaal bekend is kan worden bekeken of er nog een te kort is, en zo ja, hoe groot. Indien nodig wordt u dan een voorstel gedaan voor de aanvullende dekking.</p>
<p><u>Omgeving Ruïnekerk</u> Wanneer wordt het project nu opgepakt en wat worden de meerkosten?</p>	<p>In overleg met de voormalige wethouder verkeer is aan dit project geen invulling gegeven en is dit project niet opgenomen in het jaarplan 2023 van het team Verkeer. Er is geen concreet plan om dit project op te pakken en er zijn geen (meer)kosten geraamd.</p>
<p><u>Verkeersafwikkeling Egmond ad Hoef</u> wanneer komt het rapport van de extern deskundige?</p>	<p>Het concept is onlangs opgeleverd en wordt binnenkort definitief gemaakt. We verwachten de raad in het eerste kwartaal van 2023 meer informatie over dit onderzoek te verstrekken.</p>
<p><u>Omgevingswet</u> Binnen het college is nog enige onduidelijkheid over de invoeringsdatum van de Omgevingswet. In de FIRAP wordt gesproken over 1 januari 2023 en 1 juli 2023. U geeft aan dat bij inwerkingtreding de gemeente beschikt over een omgevingsplan (net als de rest van Nederland). Wat zijn de consequenties van dit "landelijk te hanteren" plan? En kunnen we dan gelet op de beschikbare capaciteit en krapte op de arbeidsmarkt niet voorlopig met dit plan voorstaan.</p>	<p>De ontwikkelingen omtrent de invoeringsdatum volgden elkaar in een rap tempo op. Vandaar dat er in verschillende stukken andere datums staan. Een definitieve datum is op dit moment niet bepaald. Minister De Jonge is voornemens om een procedure te starten voor een invoering op 1 juli 2023. Daar gaan wij dan ook nu vanuit.</p> <p>Per de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn al onze bestemmingsplannen automatisch een tijdelijk omgevingsplan. Dat is landelijk bepaald. Het is aan de gemeenten om daar voor 1 januari 2030 een definitief omgevingsplan van te maken.</p>
<p><u>Woningbouw big five</u> Er is een intentieovereenkomst getekend door 2 voormalig wethouders en 1 binnenkort vertrekkende gedeputeerde. Komt de verwezenlijking van de pilot niet in gevaar (denk overigens een bestuurlijke vraag)</p>	<p>Nee, de uitvoering komt niet in gevaar. Er wordt conform de intentieovereenkomst en de door u aangenomen motie (7 juli) gewerkt aan een plan van aanpak.</p>

Vraag	Antwoord
<p><u>Voetbalfusie</u> Moet het oorspronkelijk beschikbaar vastgestelde krediet niet worden afgeraad gelet op de uitspraak van de Raad van State? _____</p>	<p>De gemeenteraad is bevoegd om hier een besluit over te nemen. Het college heeft afgelopen dinsdag ingestemd met een procesvoorstel voor het project Voetbalfusie dat via de digitale nieuwsbrief van 7 december naar uw raad wordt toegestuurd, waarin het vervolgproces voor het project wordt geschetst, waaronder de besluitvorming door de gemeenteraad (inclusief financiën).</p>
<p><u>Delversduin</u> Graag meer concrete invulling van de planning_</p>	<p>Bestaande tekst: Pas in de zomer van 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Het besluit van de raad is hierbij in stand gebleven. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Initiatiefnemer bereid op dit moment de aanvragen op het gebied van bouw- en woonrijp maken, het inrichten van de natuur en de aanvragen voor het bouwen voor. Aanvulling: Op 23 november heeft initiatiefnemer een informatieavond georganiseerd. De gemeente was hier als toehoorder aanwezig. Het was een drukbezochte avond met 490 aanmeldingen. Omwonenden en toekomstige bewoners hebben meegepraat over de inrichting van het toekomstig openbaar gebied, het toekomstig natuurgebied in het gebied en de inrichting van de toekomstige woningen (b.v. slaapkamer beneden). Alles binnen de randvoorwaarden van het door de raad vastgestelde bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. Initiatiefnemer neemt de input van de avond mee bij het voorbereiden van de aanvragen voor de bouw van de woningen en de inrichting van het openbaar gebied. Omdat sprake is van een zeer gedifferentieerd aanbod in woningtypen gaat hier veel tijd in zitten. De planning is dat de eerste aanvragen in april mei 2023 worden aangevraagd. De verkoop start in het najaar van 2023 en de bouw in het eerste kwartaal van 2024. Initiatiefnemer is op dit moment derhalve aan zet binnen de door de raad gestelde kaders. Vanuit het college wordt er uiteraard op aangedrongen binnen de mogelijkheden zo snel mogelijk met aanvragen te komen.</p>
<p>Graag een nadere specificatie van de onttrekkingen uit <u>deze bestemmingsreserve projecten RO</u>, wat resulteert in het huidige 0-saldo.</p>	<p>Zie de tabellen aan het einde van de beantwoording.</p>

Vraag	Antwoord
<p data-bbox="203 233 584 260"><u>3b Klimaat en duurzaamheid</u></p> <p data-bbox="203 264 1048 395">Graag een concrete invulling van de planning. Bij vertraging door personeelsgebrek is geen planning aangegeven. Bij andere projecten “verloopt volgens planning” graag de huidige planning aangeven</p>	<p data-bbox="1070 233 2168 296">Het is niet gelukt om deze vraag voor aanvang van de algemene raadscommissie te beantwoorden. De raad wordt via de digitale nieuwsbrief geïnformeerd.</p>

Zie onderstaand antwoord m.b.t. POD vraag "3a.7 Vraag: Graag een nadere specificatie van de onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve projecten RO, wat resulteert in het huidige 0-saldo."

	2021	v/ n	2022	v/ n	2023	v/ n	2024	v/ n	2025	v/ n
Gebiedsontwikkeling Bergen Oost	50.000	N	82.000	N	20.000	N				
Europese school Bergen			20.000	N						
Tennisfusie locatie Bergen			20.000	N						
Gemeentewerf & Afvalbrengdepot			20.000	N						
Toezichthouder De Beeck			20.000	N						
Watertorenterrein					30.000	N	30.000	N		
School Centrum			130.000	N						
Voetbalfusie Egmond			45.000	N	45.000	N	45.000	N	45.000	N
School centrum			21.120	N						
Winkelhart Bergen centrum			40.000	N						
Parkhotel Bergen			20.000	N						
Uitname zie kadernota 2023 i.v.m. jaarrekening 2021 3a.15 Uitname reserve RO-projecten Zoals in de jaarrekening 2021 is aangegeven onder programmaonderdeel 3a had vorig jaar een uitname ad € 236.000 plaats moeten vinden. Deze vindt nu alsnog plaats.			236.000	N						
Totaal uitnamen per jaar	50.000	N	654.120	N	95.000	N	75.000	N	45.000	N

Totaal uitnamen over de jaarschijven 2021-2025	919.120	N
---	----------------	----------

Storting bij instelling reserve raad 17 juni 2021	500.000	V
Storting bij Kadernota 2023 mutatie 3a.14 (reserve sociale woningbouw in reserve RO-projecten)	419.536	V
Totaal beschikbaar	919.536	V