



gemeente BERGEN

Fractie van KIES Lokaal

Ons kenmerk: D679490
Zaaknummer: Z23 133163
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Verzenddatum:
Bijlage(n):

Onderwerp: Antwoord op vragen KIES Lokaal

Geachte heer, mevrouw,

In deze brief vindt u de antwoorden op de schriftelijke vragen die door KIES Lokaal zijn gesteld op 16 augustus 2023. Deze vragen hebben betrekking op de voortgang en aanbesteding van de herinrichting van het Centrum van Schoorl.

1. Klopt het dat er sprake is van vertraging in de uitvoering van het project renovatie centrum Schoorl en hoe ziet die vertraging er dan uit?

Antwoord: Ja dat klopt. Het duurt nu minimaal 6 maanden langer voordat wij een aannemer de opdracht kunnen verstrekken voor het uitvoeren van het plan (doordat het aanbestedingsproces moet worden gewijzigd).

2. Indien er hier sprake is van vertraging wat zijn dan de oplossingsrichtingen die het college voor ogen heeft om dit te voorkomen.

Antwoord:

Er zijn twee zaken nodig om de opgelopen vertraging zo klein mogelijk te laten zijn. Allereerst is het nodig dat het beschikbare budget wordt verhoogd. Het is duidelijk dat de door ons nagestreefde ambitie om Schoorl-centrum op te waarderen niet binnen het huidige budget mogelijk is. Gezien onze gezamenlijke wens (bestuurlijk, bewoners, ondernemers) is het niet, of in afgeslankte vorm, uitvoeren van het plan naar onze mening namelijk geen optie.

Het ophogen van het budget willen wij doen door bij begroting van 2024 extra middelen te reserveren voor dit project vanuit reeds in de begroting opgenomen investeringen voor (onderhoud van) infrastructuur. De ingediende inschrijvingen hebben als basis gediend bij het bepalen van het extra budget dat nodig is. Uw raad behandelt deze begroting op 2 november a.s.

Het tweede punt is dat wij het project opnieuw op de markt moeten brengen onder gewijzigde aanbestedingsvoorwaarden (namelijk op basis van de laagste prijs). (Voor meer informatie verwijzen wij u naar de nieuwsbrief die hierover is opgesteld en op 27 september naar de griffie wordt gezonden.)

3. KIES Lokaal maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het centrum van Schoorl na een lange weg van (afgeronde) besluitvorming en perspectief. Maar ook zorgen over de bedrijfseconomische situatie MKB in het dorp.

Deelt het college die mening en de daaraan gevoelde noodzaak tot ingrijpen en passende maatregelen te nemen die vertraging voorkomen. (Niet nog een jaar vertraging).

Antwoord: Wij begrijpen deze zorg zeker. Om deze reden kiezen wij ervoor om het project opnieuw op de markt te brengen, zoals onder punt 2 is aangegeven. Zo denken wij het project te kunnen uitvoeren met zo min mogelijk vertraging.

4. Uit de berichtgeving is gebleken dat het budget voor de uitvoering verhoogd zou moeten worden. De gemeenteraad zal zich daarover moeten uitspreken. Wij willen dit, middels een ingelaste Raadsvergadering, met de grootst mogelijke spoed voorgelegd krijgen onmiddellijk na afloop van het reces. Welke datum kan daarvoor ingepland worden?

Antwoord: Zie antwoord onder punt 2. Door de voorgestelde werkwijze is het mogelijk het aanbestedingsproces al te starten, zodat een ingelaste raadsvergadering niet nodig is. Wij vertrouwen erop hiermee een adequate oplossing te hebben gevonden om noodzakelijk voortgang in dit project te bewerkstelligen.

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Eugen Bakker te bereiken op +31889099192 of per mail naar info@bergen-nh.nl.

Wilt u bij correspondentie het kenmerk Z23 133163/D679490 vermelden?

Met vriendelijke groet,



mr. M.N. (Martijn) Schroor,

secretaris



L. Hj. (Lars) Voskuil,

burgemeester