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Samenvatting 
Voor u ligt de Nota Actualisatie Grondexploitaties 2023 (NAG). In dit 
document blikken we terug op de gebiedsontwikkelingen in 2022 
De cijfers in deze NAG zijn verwerkt in de jaarrekening 2022 van de 
gemeente Bergen.  

In 2022 is veel gebeurd. Er zijn projecten opgestart maar er hebben 
ook projecten geen doorgang gekregen. Deze NAG staat cijfermatig 
stil bij de grondexploitatieprojecten. We geven u met dit document 
inzicht in de stand van zaken inhoudelijk en financieel. Tevens 
vragen wij u de volgende punten vast te stellen of kennis van te 
nemen.  

Onderstaand zijn de beslispunten samengevat. Deze zijn in 
hoofdstuk 5 onderbouwd en toegelicht.  

Voor andere gebiedsontwikkelingen is bijlage 6.2 opgenomen met 
een inhoudelijke en procesmatige toelichting. Hiermee is de brede 
context van de gebiedsontwikkeling in beeld gebracht. De externe 
factoren die van invloed zijn op de projecten maken het een 
uitdaging om de vaart in de projecten te houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslispunten Bouwgrond in exploitatie (BIE) 

1. De geactualiseerde grondexploitaties Oosterkimschool, T&O-
terrein, Petrusschool en Parck de Beeck met een positieve 
eindprognose vaststellen met een positief saldo van € 
1.513.000. 

2. De geactualiseerde grondexploitaties Rabobanklocatie en 
Elkshove vaststellen met een negatief saldo van € 644.000. 

3. Een Bestemmingsreserve Grote Projecten in te stellen om 
risico’s en fluctuaties binnen de grondexploitaties op te vangen  

4. Het berekende resultaat tussentijdse winst over 2022 van  
€ 319.500 te doteren aan de Bestemmingsreserve Grote 
Projecten. 

5. De in 2021 getroffen verliesvoorziening op te hogen met een 
bedrag van € 84.500 en dit bedrag ten laste te brengen van de 
Bestemmingsreserve Grote Projecten.  

6. De mutaties van de verliesvoorziening en de tussentijdse winst 
als gevolg van de gewijzigde eindprognoses te verwerken in de 
jaarrekening 2022. 
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1 Inleiding 
Voor u ligt de Nota Actualisatie Grondexploitaties (NAG) van de 
gemeente Bergen. Deze nota heeft tot doel inzicht te geven in de 
gebieden en ontwikkelingen binnen de gemeente Bergen die een 
significant effect (kunnen) hebben op de ruimtelijke beleving. De 
genoemde ontwikkelingen worden veelal ingegeven door de ambitie 
om meer woningen te realiseren. In deze NAG wordt een actueel 
beeld gegeven van de grondexploitatie projecten (GREX). 
Daarnaast lopen diverse projecten op grondgebied in eigendom van 
de gemeente, de zogenoemde materiele vaste activa en in 
eigendom van derden, de faciliterende projecten met 
kostenverhaal. In het kaartje op de volgende pagina is zijn de 
grondexploitaties en een aantal belangrijke projecten weergegeven. 
Dit zijn bijvoorbeeld:  

 Gebiedsontwikkelingen op initiatief van derden met 
kostenverhaal 

 Gebiedsontwikkelingen in de vorm van investeringen op 
gemeentelijke gronden ter verbetering van de leefomgeving 
en/of voorzieningen, materiële vaste activa (MVA). 

 Er zijn ook gebieden waar de gemeente een visie voor 
ontwikkelt die toekomstige ontwikkelingen mogelijk maakt. 

De nota blikt terug op 2022 en geeft voor de grondexploitaties de 
nieuwe prognoses voor 2023 en verder. Binnen de gemeente 
Bergen zijn 6 grondexploitaties actief. Dit zijn 5 locaties waar 
sociale woningbouw wordt gerealiseerd en in 2023 is de 
grondexploitatie van Parck de Beeck (voormalig BSV-terrein) 
vastgesteld. 

 

 

Grondexploitaties in detail met geheimhouding 

Deze nota geeft financiële gegeven weer op overall niveau per 
grondexploitatie. De gedetailleerde overzichten van de 
grondexploitaties (zogenoemde kasstroomoverzichten) worden 
vastgesteld met geheimhouding. Deze overzichten bevatten 
marktgevoelige financiële informatie. Deze zijn bijgevoegd als 
separate bijlage bij het raadsvoorstel. 

1.1 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 en 3 zijn van algemene aard en gaan in op 
uitgangspunten, beleid en marktontwikkelingen. Hoofdstuk 4 geeft 
een tekstuele toelichting op de projecten. Hoofdstuk 5 geeft een 
overzicht van de financiële stand van zaken van de 
grondexploitaties per 31-12-2022. Tot slot zijn in hoofdstuk 6 de 
bijlagen opgenomen.  
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Bergen Oost 

- GREX Parck de Beeck 
- De Beeck 

Bergen Centrum 

- Harmonielocatie 
- Dorpsplein 
- Bergerweg 125 
- AH locatie 
- GREX Elkshove 
- GREX Tuin & Oostdorp 

 

Bergen aan Zee 

- Hotel Nassau 
- Monsmarem 
- Hotel Maurits  
- Nieuw Eyssenstein  

Egmond aan Zee en a/d Hoef 

- Delversduin 
- Watertoren 
- Voetbalfusie  

Groet 

- GREX Petrusschool 
 

Schoorl 

- Visie Schoorl Centrum 
- GREX Oosterkimschool 
- GREX Rabobanklocatie 

Egmond-Binnen 

- Kerkweg 25 
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2 Algemene uitgangspunten 
Er zijn algemene uitgangspunten waar de gemeente aan moet 
voldoen bij gebiedsontwikkeling en de rapportage hierover. In dit 
hoofdstuk wordt aangegeven welke kaders van toepassing zijn en 
welke uitgangspunten door de gemeente gehanteerd worden bij 
gebiedsontwikkeling en de verantwoording hierover.  

2.1 Beleid en wetgeving 
In november 2019 is de Nota uitgangspunten grondbeleid 2019-
2022 vastgesteld. Deze gaat in op een aantal onderwerpen die 
samenhangen met het grondbeleid. Zo wordt het doel en de 
organisatie van het grondbeleid beschreven, is een overzicht van 
het toe te passen instrumentarium opgenomen en wordt inzichtelijk 
gemaakt via welk afwegingskader wordt overgegaan tot 
strategische verwerving. 

In de basis neemt de gemeente een faciliterende houding aan. De 
gemeente wil de ontwikkeling van onder andere woningbouw 
bevorderen en zal hiervoor haar instrumentarium aanspreken. Denk 
hierbij aan anterieure overeenkomsten, bestemmingsplannen en 
eventueel het exploitatieplan. Mede in het licht van de doelstelling 
die de gemeente heeft ten aanzien van de woningbouwopgave om 
900 nieuwe woningen te realiseren kan de gemeente, als het 
verdedigbaar, is een actievere rol innemen. 

De gemeente heeft eind 2020 een nota Grondprijzenbeleid 
vastgesteld. Dit is een uitwerking van de nota Grondbeleid. 
Uitgangspunt is dat de gehanteerde grondprijzen marktconform zijn. 

                                                

1 Bron: CBS, Metafoor-Outlook grondexploitaties 2023, Stadkwadraat-
Prognose parameters gebiedsontwikkeling 2023 

De grondprijzen worden veelal residueel bepaald. Vaste 
grondprijzen zijn van toepassing bij sociaal maatschappelijke 
voorzieningen en sociale huurwoningen.  

Financiële verslaglegging in begroting en jaarrekening moet 
voldoen aan bepaalde eisen. Deze zijn vastgelegd in het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV). In 2022 zijn er voor de grond- 
en gebiedsontwikkeling geen nieuwe regels ten opzichte van 
eerdere jaren. De grondexploitaties en de NAG zijn met deze regels 
in acht opgesteld. 

2.2 Indexatie kosten en opbrengsten 
Een grondexploitatie is een meerjarige projectbegroting waarin de 
factor tijd een belangrijke rol speelt. De factor tijd beïnvloedt de 
ontwikkeling van geprognosticeerde kosten, opbrengsten en 
daarmee het financiële resultaat van het project. In de 
grondexploitaties wordt daarom rekening gehouden met indexering 
van toekomstige kosten als opbrengsten en rente over de 
boekwaarde. 

Voor de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties worden de 
gehanteerde indexeringen opnieuw beschouwd en indien nodig 
aangepast aan gewijzigde omstandigheden. 

Om te komen tot een voorstel voor de te hanteren parameters in 
gemeentelijke grondexploitaties, is gekeken naar een aantal 
externe bronnen1. De adviesbureaus Metafoor RO (Outlook 
Grondexploitaties en het Kwartaalbericht Grondexploitaties) en 
Stadkwadraat  (Prognose parameters gebiedsontwikkeling) 
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brengen jaarlijks diverse kwartaal- en jaarcijfers en prognoses van 
toonaangevende instanties samen tot een betrouwbare inschatting. 
Ook is een aantal andere cijfers gebruikt als input, zoals het 
consumentenvertrouwen (CBS) en de ontwikkeling van de kosten 
van de GWW2-sector (Bouwkostenkompas). 

Bij de prognoses van kosten- en opbrengstenstijgingen in de 
gemeentelijke grondexploitaties blijft het voorzichtigheidsbeginsel 
uitgangspunt. Dat betekent in de praktijk dat er voor gewaakt wordt 
dat er te optimistisch geraamd wordt. In de grondexploitaties laat 
zich dat vertalen naar: opbrengstenstijgingen niet te hoog en 
kostenstijgingen niet te laag ramen. Dat neemt niet weg dat (grond) 
verkopen altijd tegen marktconforme prijzen plaatsvinden! 

Daarnaast is het, ten behoeve van een continu begrotingsbeleid, 
wenselijk om de gehanteerde parameters niet te veel en ook niet te 
vaak te wijzigen (zolang de ontwikkeling van deze cijfers dat 
toelaten). In bijlage 6.1 is een uitgebreidere toelichting opgenomen 
met betrekking tot de ontwikkeling van de parameters. 

Bij het bepalen van het financiële resultaat van de grondexploitaties 
zijn de onderstaande parameters gehanteerd in de gemeentelijke 
grondexploitaties:  

                                                

2 GWW = Grond-, Weg- en Waterbouw 

 
Tabel 1 

Toelichting ontwikkeling kosten 

Prognoses van diverse onderzoeksbureaus wijzen op stijgende 
kosten in de komende jaren. Voor de korte en middellange termijn 
wordt in onze regio gerekend met kostenstijgingen tussen de 4% en 
8% per jaar, voor de periode 2024-2025 tussen 3% en 5% per jaar 
en voor de periode vanaf 2026 nog steeds gemiddeld 2% per jaar. 

In de afgelopen jaren is 2,25% kostenstijging per jaar in de 
ramingen gehanteerd. Om de kostenramingen meer aan te laten 
sluiten op de werkelijke kostenstijgingen, wordt de kostenstijging bij 
de NAG 2022 voor 2023 en 2024 met 2,75 % aangepast naar 5 % 
per jaar om daarna weer naar 3 % in 2025 e.v. terug te vallen. Voor 
de kosten bouw- en woonrijp maken en de plankosten wordt in de 
gemeentelijke grondexploitaties één indexatie toegepast te weten 
de GWW-index.  

NAG 
2022

Correctie

2022 2022 2023 2024 2025
2026 en 
verder

Indexatie kosten (GWW- index) 3,00% 11,00% 5,00% 5,00% 3,00% 3,00%

Indexatie opbrengsten 

Woningbouw vrije sector 2,00% 2,00% 0,00% 1,00% 1,00% 2,00%

Woningbouw sociale huur 2,00% 2,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Rentepercentage 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

Discontopercentage 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

NAG 2023
Gebruikte parameters 
grondexploitaties
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Verder is een correctie doorgevoerd op de eenheidsprijzen van 
2022. In de NAG 2022 is uitgegaan van 3% voor 2022. Deze 
hebben we bij moeten stellen naar 11%. 

Kosten voor het bouw- en woonrijp maken van een plangebied: Dit 
zijn de activiteiten/werkzaamheden die nodig zijn om de grond 
geschikt te maken voor bebouwing en die vervolgens ingericht 
worden. Denk hierbij aan de aanleg van wegen, groen, water, 
speelplekken, kunstwerken als bruggen en rotondes. 

Plankosten: De gemeentelijk grondexploitaties kent onder andere 
de volgende kosten t.w. planontwikkelingskosten (POK) en 
voorbereiding, toezicht en uitvoeringskosten (VTU). 

Toelichting ontwikkeling opbrengsten 

In de gemeentelijke grondexploitaties worden voornamelijk gronden 
verkocht ten behoeve van woningbouw. Onderstaand wordt kort 
een beeld gegeven van de woningmarkt in bredere zin.  

Ondanks de Coronacrisis blijft de vraag naar woningen in de 
Nederlandse woningmarkt erg hoog en overtreft de vraag het 
aanbod voorlopig ruimschoots. Het woningaanbod droogt op en de 
nieuwbouwproductie blijft achter, met stijgende woningprijzen als 
gevolg.  

De woningprijzen zijn in 2022 nog steeds gestegen. Deze groei is 
echter aan het afvlakken. De vraag naar woningen is aan het 
afnemen door hoge inflatie, waardoor het besteedbaar inkomen 
afneemt, en stijgende hypotheekrente. Het aanbod is weliswaar 
toegenomen, maar door de hoge prijzen worden er minder 
woningen verkocht. Verwacht wordt dat de huizenprijzen de 
komende jaren dalen als gevolg van hogere maandlasten door de 
hoge hypotheekrente.  

 

Het aantal vergunningverleningen blijft echter ondermaats en het 
aantal nieuwbouwwoningen dat op de korte termijn beschikbaar 
komt op de Nederlandse woningmarkt blijft naar alle 
waarschijnlijkheid lager dan de vraag. De verwachting is dat de 
druk op de woningmarkt de komende jaren daarom hoog blijft. 

Prognoses van diverse onderzoeksbureaus wijzen op een stagnatie 
in de prijs van onroerend goed in de komende jaren, waaronder 
bouwgrond. Voor de korte en middellange termijn wordt in onze 
regio gerekend met grondwaardeontwikkeling tussen de -1% en  
3 % per jaar, voor de periode 2024-2025 tussen -2% en 2% per jaar 
en voor de periode na 2026 oplopen naar gemiddeld 2% per jaar. 

Verder is het is belangrijk rekening te houden met significante 
prijsstijgingen van de kosten, zowel in de bouw als de GWW sector. 
In de afgelopen jaar is 2% opbrengstenstijging in de ramingen 
gehanteerd. Om meer aan te sluiten bij op de werkelijke 
waardeontwikkeling van grond, wordt het percentage voor NAG 
2023 bijgesteld naar 0% voor 2023, 1% voor 2024 en 2025. Vanaf 
2026 is weer rekening gehouden met een index van 2% zijnde het 
langjarig gemiddelde. Nogmaals, dat neemt niet weg dat werkelijke 
(grond)verkopen altijd tegen marktconforme prijzen plaatsvinden! 

Sociale woningbouw 

De vaste grondprijzen voor sociale huurwoningen worden jaarlijks 
geïndexeerd met de Consumentenprijsindex (CPI-index). De CPI is 
een benadering van de inflatie. De gemiddelde CPI inflatie in 
Nederland in 2021 was 10%. Woningcorporaties hebben een grote 
opgave sociale huurwoningen te realiseren. Tegelijkertijd is de 
financiële haalbaarheid voor deze partij gezien de stijgende 
bouwkosten een steeds grotere uitdaging.  
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Rente 

Over de boekwaarde van een grondexploitatie worden rentelasten 
of -baten gerekend. Voor het bepalen van het rentepercentage 
wordt gebruik gemaakt van een door de commissie BBV 
voorgeschreven methode3. 

Omdat elke gemeente binnen BUCH op zijn eigen wijze de 
financiering organiseert, zijn de rentelasten in de grondexploitaties 
voor elk van de 4 gemeenten anders. Jaarlijks worden alleen de 
werkelijke rentekosten ten laste van de grondexploitatie gebracht 
worden. In tabel 1 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.is het 
rentepercentage opgenomen.  

In het kader van een stabiel begrotingsbeleid is het volgens het 
BBV van belang het rekenrentepercentage constant te houden over 
een langere periode. De rente moet dan wel binnen een 
bandbreedte van 0,5% ten opzichte van de werkelijke rente 
bevinden. In 2021 is de rekenrente is bijgesteld naar 1,2%. Deze is 
eveneens van toepassing voor 2022 en gehanteerd in de 
geactualiseerde grondexploitatieberekeningen. 

Disconteringspercentage 

Het disconteringspercentage wordt gebruikt om het verwachte 
eindresultaat in het laatste jaar van de grondexploitaties terug te 
rekenen naar het huidige jaar. Dit noemt men het bepalen van de 
Netto Contante Waarde (NCW). Voor de discontering is vooralsnog 
door de Commissie BBV een percentage van 2%4 voorgeschreven. 

                                                

3 Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken 2019, van de Commissie 
BBV, blz. 43 - 45 en blz. 64 

2.3 Woningbouwprogramma 
Gebiedsontwikkeling is een belangrijk instrument om te sturen op 
woningbouwprogramma om de gemeentelijke beleidsdoelstellingen 
te realiseren en afspraken na te komen, zowel landelijk als 
regionaal. Over de actuele stand van zaken met betrekking tot 
woningaantallen wordt de gemeenteraad 2 tot 3 per jaar 
geïnformeerd.  

De grondexploitaties in Bergen leveren een bijdrage aan de 
realisatie van de woningbehoefte.  

 
Tabel 2 

Dit hoofdstuk geeft aan welke beleidsdocumenten hierbij actueel 
zijn en laat zien welke prognoses er nu in kaart zijn gebracht.  

Regionaal Actie Programma (RAP) is een provinciaal instrument 
om de provinciale doelstellingen op het gebied van wonen in kaart 
te brengen en prognoses per regio te bepalen. Voor de 
nieuwbouwprogrammering wordt gerekend met demografische 

4 Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken 2019, van de Commissie 
BBV, blz. 45-46 

Woningaantallen Sociaal
Midden-

segment

Vrije 

sector

Parck de Beeck 76 44 32

Oosterkim 16 0 0

Rabobank 20 0 0

Elkshove 11 0 0

T en O 24 0 0

Petrus 20 0 0
TOTAAL 167 44 32
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gegevens en nieuwbouwplannen per regio. Uitgangspunt is dat de 
regio Alkmaar in de lokale uitbreidingsbehoefte kan voorzien. De 
prognoses worden jaarlijks geactualiseerd. 

Op basis van de uitgangspunten in het RAP heeft de regio Alkmaar 
stappen gezet om te komen tot regionale afspraken. Dit heeft geleid 
tot de notitie Woningbouwafspraken en programmering op basis 
van de Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV). Dit is een 
nadere uitwerking van het RAP en zet in op realisatie capaciteit.  

De Woondeal Noord-Holland is een integrale visie van de 
gemeenten, provincie en partners in de publiek-private 
samenwerking. Deze visie gaat in op woningbouw en mobiliteit als 
onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Noord 
Holland Noord heeft de potentie binnen het daily urban system van 
de MRA tot een veilige, gezonde, duurzame en klimaatadaptieve 
woningbouwversnelling te komen.  

De two-pager Samenwerkingsafspraak Regionale 
verstedelijkingsstrategie Regio Alkmaar – Hoorn is een aanvulling 
op de Woondeal met een voorstel voor samenwerking aan de 
minister.  

Een nieuwe en actuele Woonvisie voor Bergen is in voorbereiding. 
Deze wordt in 2023 ter vaststelling aan de raad aangeboden. De 
huidige woonvisie, Wonen in de gemeente Bergen 2015-2020, 
heeft de volgende beleidsdoelen geformuleerd:  

 Het zorgen voor een kwalitatief goed woningaanbod 
(geschiktheid, kwaliteit en duurzaamheid); 

 Het realiseren van een gedifferentieerd woningaanbod; 
 Het vergroten van de betaalbaarheid\Het huisvesten van de 

huidige en toekomstige bewoners (doelgroepen); 
 Flexibiliteit en maatwerk.  

Ter voorbereiding op de nieuw uit te werken woonvisie is een 
woningbehoefte en woningschaarste onderzoek uitgevoerd. Dit 
heeft geleid tot de notitie Bergense Behoefte. Deze notitie is in 
2021 door het college vastgesteld en geeft een actuele, concrete en 
cijfermatige beschrijving van de woningbehoefte. De gemeente 
hanteert deze uitgangspunten bij toekomstige ontwikkelingen.  

Onderstaand een overzicht van de realisatie capaciteit gemeente 
Bergen in de komende jaren. Plannen die verder in de tijd liggen 
en/of minder ver gevorderd zijn in de planvorming tellen in deze 
programmering minder mee. Deze is gebaseerd op de regionale 
woningbouwprogrammering van oktober 2022. De basis hiervan is 
monitor plancapaciteit (www.plancapaciteit.nl). Het beleidsveld 
“Wonen” informeert hierover periodiek.  

 

 

Figuur 1 Realisatiecapaciteit Bergen oktober 2022 
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3 Projecttypering 
In 2021 is voor het eerste een NAG opgesteld en vastgesteld door 
de gemeenteraad. Voorafgaand aan de jaarrekening 2021 is de 
NAG 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Hiermee biedt het 
college gedetailleerd inzicht in de gebiedsontwikkelingen binnen de 
gemeente. In het NAG ligt de nadruk op de verantwoording over het 
afgelopen boekjaar en biedt tevens een doorkijk naar de toekomst.  

De gemeente heeft de projectgebieden en de projecten in beeld 
gebracht. De benoemde projecten zijn divers en bevinden zich in 
diverse ontwikkelstadia (fasen). Hiermee kan ook het kader voor 
financiële verantwoording per project anders zijn. In deze nota zijn 
de grondexploitaties toegelicht. In bijlage 6.2 wordt kort een 
overzicht gegeven van een aantal andere projecten binnen de 
gemeente Bergen.  

In de onderstaande tabel zijn diverse typen, projectfasen en 
financiële kaders weergeven die binnen de gemeente Bergen zijn te 
benoemen. In lichtblauw gemarkeerd de punten die in de NAG 
worden toegelicht en verantwoord. 
 

 

                                                

5 Dit zijn activiteiten op het vlak van ruimtelijke ordening waar onderzoek 

plaatsheeft naar ontwikkelmogelijkheden voor de toekomst. Denk hierbij 
aan de Visie Bergen-Oost en Schoorl-Centrum. Dit is te zien als 

beleidsontwikkeling waarvan de uitkomst is dat er gebiedsontwikkeling 

projecten benoemd worden. De kosten die hiermee zijn gemoeid worden 
in de begroting opgenomen. 

Type project Financieel 
kader 

Projectfasen Verant-
woording 

Materieel vast actief -
Gemeentelijke grondverkoop  

Grondverkoop Onderzoeks-
fase 

P&C 

Faciliteren van 
gebiedsontwikkeling derden 

Kostenverhaal Definitiefase P&C 

Materieel vast actief -
Grondontwikkeling met 
grondexploitatie 

Grondexploitatie  Voorbereidings-
fase 

NAG 

Visie voorafgaand aan 
gebiedsontwikkeling 5 

Begroting 
 

Selectiefase P&C 

Materieel vast actief -
Investeringsproject 
voorzieningen 6 

Investering Realisatiefase P&C 

Tabel 3 Projectkenmerken 

Als het voor de context cq. afhankelijkheden noodzakelijk is wordt 
tevens een korte tekstuele toelichting gegeven op andere typen 
projecten. 

Materiele Vaste Activa 

De gemeente heeft gronden in eigendom waar ontwikkeling is 
beoogd. Dit worden ook de Materiele vaste activa (MVA) cq 
voorraadgronden genoemd. Afhankelijk van de ontwikkelstrategie 
kan er sprake zijn van grondverkoop waarbij een derde partij wordt 
geselecteerd die de grond afneemt en de gebiedsontwikkeling voor 

6 De investeringsprojecten zijn opgenomen in de gemeentebegroting. 

Denk bijvoorbeeld aan de Voetbalfusie en de nieuwbouw van de Beeck. 
Financiële verantwoording is opgenomen onder de betreffende 

programma’s in de jaarrekening. 
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eigen rekening en risico realiseert binnen de door de gemeente 
gesteld kaders.    

Faciliterende projecten 

In het geval van initiatieven van derden kan de gemeente een 
faciliterende rol innemen. Dit houdt in dat de gemeente 
initiatiefnemer helpt een ontwikkeling mogelijk te maken omdat 
deze een toevoeging is op de ruimtelijke kwaliteit binnen de 
gemeente. Hiermee verbetert de aantrekkelijkheid en leefbaarheid 
voor inwoners en gasten. Het zorgt voor toekomstbestendigheid. 
Tegelijkertijd is de gemeente verplicht de kosten die zij maakt voor 
dergelijke ontwikkelingen te verhalen op de initiatiefnemer.  
De gemeente berekent de benodigde plankosten en neemt deze op 
in de overeenkomst. Naast financiële aspecten staat ook andere 
randvoorwaarden in de overeenkomst zoals programma, openbare 
ruimte en ruimtelijke ordening. 

Investeringsprojecten 

Er is sprake van een investeringsproject als de gemeente voor 
eigen gebruik faciliteiten realiseert. Er wordt dan veelal invulling 
gegeven aan een maatschappelijk doel cq. Belang. Een dergelijk 
project is de sporthal in het Watertorengebied. De gemeente 
investeert in de nieuwbouw van het vastgoed. Ook de Voetbalfusie 
is een investeringsproject. Dit kan wel samen opgaan met een 
andere ruimtelijke ontwikkeling. 

Overige projecten 

Deze projecten bevinden zich veelal in de onderzoeksfase. Dit wil 
zeggen dat er nog geen afgebakende projectscope is. De wens is 
uitgesproken om te kijken naar de mogelijkheden van een gebied. 
Het betreft een diversiteit aan activiteiten en rollen. Denk hierbij aan 
de ontwikkeling van een visie, ruimtelijk beleidskader of een 

concretere invulling maar met een onzekere tijdspanne. Nader 
onderzocht moet worden wie voor deze ontwikkeling de kosten 
draagt. Ook is er nog geen sprake van overeenkomsten met 
partijen over baten en lasten.  

Het is van belang bij de inzet en investering op deze projecten 
vooraf aandacht te hebben voor beschikbare middelen, tijd en 
capaciteit evenals bestuurlijk draagvlak op bovenstaande punten. 
De bestemmingsreserve RO-projecten is een dekkingsbron voor 
dergelijke initiatieven.  
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4 Stand van de projecten 
In de volgende paragrafen zijn de grondexploitatie projecten 
toegelicht. In de bijlage 6.2 zijn een aantal grote ontwikkeltrajecten / 
-projecten toegelicht.  

4.1 Parck de Beeck 

Woningbouw locatie BSV en uitvaartcentrum 

 

Op de terreinen van het voormalig voetbalterrein en uitvaartcentrum 
is woningbouw beoogd. In 2021 is het bestemmingsplan 
vastgesteld en is inmiddels onherroepelijk. Er worden in de 
toekomst 152 woningen gerealiseerd. Voor deze locatie heeft de 
raad in 2022 een grondexploitatie vastgesteld. In 2023 wordt de 
grondverkoop en het stedenbouwkundig ontwerp nader uitgewerkt 
en aanbesteed. Start bouwrijp maken naar verwachting eind 2023.  

De verplaatsing van de telecommast naar het ijsbaanterrein is in 
2022 vergund. Tegen de vergunning is bezwaar ingediend. De 
procedure wordt in 2023 vervolgd. Tot op heden is er nog geen 

beroep ingediend bij de rechtbank en loopt de ontwikkeling volgens 
planning.  

4.2 Sociale woningbouwprojecten 
De gemeente heeft met Kennemer Wonen prestatieafspraken 
gemaakt over de realisatie van sociale huurwoningen. De 
gemeente verplicht zich hiermee om gemeentegrond aan 
Kennemer Wonen aan te bieden. Het betreft vijf locaties binnen de 
gemeente Bergen. Kennemer Wonen onderzoekt de haalbaarheid 
en stelt het stedenbouwkundig plan op. Tezamen met het 
doorlopen van de passende planologische procedure worden de 
uitgangspunten en afspraken over onder meer 
verantwoordelijkheden, taakverdeling en financiën vastgelegd in 
een overeenkomst tussen de gemeente en Kennemer Wonen. 
Onderstaand wordt kort de actuele stand van zaken per locatie 
toegelicht 

Elkshove - Bergen 

 



  

12 
 

Op deze locatie is Kennemer Wonen voornemens 8 sociale 
huurwoningen te slopen en hiervoor in de plaats 11 nieuwe 
woningen te realiseren. Het ruimtelijk kader is begin 2021 
vastgesteld. Vervolgens is het plan uitgewerkt en in augustus 2021 
gepresenteerd aan de directe omgeving. Om de woningen te 
realiseren verkoopt de gemeente grond aan Kennemer Wonen en 
wordt de openbare ruimte heringericht. Dit wordt uitgewerkt in een 
anterieure overeenkomst. Aanvraag van de omgevingsvergunning 
wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023 zodat eind 2023 
gestart kan worden met de sloop- en bouwwerkzaamheden. 
Geplande oplevering is eind 2024. 

Tuin en Oostdorp - Bergen 

 

Het bestemmingsplan in september 2021 vastgesteld. Hiermee is 
het mogelijk om 18 woningen en een wijkgebouw te realiseren. De 
omgevingsvergunning is inmiddels onherroepelijk. De anterieure 
overeenkomst is in december 2021 door beide partijen getekend. 
De bouw is gestart en de oplevering staat gepland voor eind 2023. 

 

Oosterkimschool - Schoorl 

 

Op deze locatie realiseert Kennemer Wonen 16 grondgebonden 
sociale huurwoningen.  

De kavel is in 2022 door de gemeente bouwrijp gemaakt. De bouw 
is gestart in januari 2023. Geplande oplevering van de woningen en 
openbare ruimte is in  2024.  
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Petrusschool - Groet 

 

Op de locatie van de voormalige Petrusschool wordt het mogelijk 
om 20 sociale huurwoningen te realiseren. In 2021 is het ruimtelijk 
kader vrijgegeven voor participatie. Het bestemmingsplan wordt 
uitgewerkt en in de eerste helft van 2023 ter visie gelegd. Dit is later 
dan gepland als gevolg van de recente stikstofuitspraak. Parallel 
hieraan wordt de anterieure overeenkomst uitgewerkt. De 
gemeente maakt bouwrijp en Kennemer Wonen bereidt de 
aanvraag omgevingsvergunning voor ter indiening in de 2e helft van 
2023. Start bouw staat gepland eind 2023 met een oplevering van 
de woningen en openbare ruimte eind 2024.  

 

Rabobanklocatie - Schoorl 

 

Op de locatie van de voormalige Rabobanklocatie worden naar 
verwachting 20 sociale huurwoningen gerealiseerd. Een aangepast 
ruimtelijk kader heeft ertoe geleid dat de locatie van het voormalige 
politiebureau nu niet meegenomen wordt in de planuitwerking. In 
januari 2022 is, mede naar aanleiding van het participatie traject, 
een aangepast ontwerp gepresenteerd. Op basis hiervan wordt het 
bestemmingsplan uitgewerkt en ter visie gelegd in 2022 en wordt 
de anterieure overeenkomst uitgewerkt. De gemeente heeft de 
werkzaamheden voor sloop en bouwrijp maken gepland voor eind 
2023. Hiermee is het mogelijk dat de bouwwerkzaamheden eind 
2023/begin 2024 aan kunnen vangen met een oplevering van ca. 1 
jaar later. De recente stikstofuitspraak heeft tot vertraging geleid 
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5 Financiële ontwikkeling 2022 
In hoofdstuk 4 zijn de grondexploitatieprojecten inhoudelijk 
toegelicht. Dit hoofdstuk gaat in op de financiële stand van zaken.  

5.1 Bouwgrond in exploitatie algemeen 
De gemeente ontwikkelt een gebied voor eigen rekening en risico. 
Ze verwerft (ruwe) bouwgrond, draagt zorg voor het bouw- en 
woonrijp maken en geeft vervolgens bouwrijpe grond uit. 

In de NAG 2022 is er sprake van 5 grondexploitaties. Dit is 
ingegeven door de situatie dat de gemeente Bergen en Kennemer 
wonen voor 5 locaties prestatieafspraken zijn overeengekomen. 
Voor elke locatie zijn/worden aparte procedures doorlopen. De 
NAG 2023 maakt deze splitsing op totalen inzichtelijk aangezien er 
sprake is van winstgevende en verlieslatende locaties. De 
verlieslatende locaties betreffen de herontwikkeling van de 
Rabobanklocatie en de locatie Elkshove. In de geheime bijlage bij 
het raadvoorstel is dit is het resultaat per grondexploitatie  
inzichtelijk gemaakt. In 2022 is de grondexploitatie voor Parck de 
Beeck vastgesteld. Deze is eveneens opgenomen in de financiële 
overzichten.  

De volgende paragrafen gaan in op de financiële ontwikkeling over 
het afgelopen boekjaar (2022) en de nieuw berekende 
eindprognoses van de Sociale woningbouwprojecten en Parck de 
Beeck. 

In paragraaf 5.5 is de ontwikkeling van verliesvoorzieningen en 
tussentijdse winst in beeld gebracht. In paragraaf 5.6 wordt 
voorgesteld om tussentijdse winst te doteren aan een 
Bestemmingsreserve Grote Projecten en mutaties in de 

verliesvoorzieningen eveneens te verrekenen in deze 
bestemmingsreserve. 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting per grondexploitatie 
afgerond op € 1.000. 

 
Tabel 4 

Project
Boekwaarde 

31-12-2022

Nog te maken 

kosten

Not te 

realiseren 

opbrengsten

Rente

Verwacht 

resultaat op 

eindwaarde

Verwacht 

resultaat op 

startwaarde

Tussentijds 

resultaat

Getroffen 

voorziening
Eindjaar

Parck de Beeck 94.000€             5.748.000€         6.646.000€         -13.000€            792.000€            717.000€            -€                  -€                  2027

Oosterkim -255.000€          25.000€             30.000€             9.000€               269.000€            253.000€            226.000€            -€                  2024

Rabobank 117.000€            998.000€            500.000€            -19.000€            -633.000€          -597.000€          -€                  597.000€            2025

Elkshove 63.000€             65.000€             80.000€             -1.000€              -50.000€            -47.000€            -€                  47.000€             2024

T en O -487.000€          234.000€            -70.000€            13.000€             195.000€            184.000€            93.000€             -€                  2024

Petrus 51.000€             66.000€             490.000€            8.000€               381.000€            359.000€            -€                  -€                  2024

TOTAAL -417.000€          7.136.000€         7.676.000€         -3.000€             954.000€           869.000€           319.000€           644.000€           
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5.2 Verantwoording kosten en opbrengsten in  
2022 

Tabel 5 

Tabel 6 

In 2022 is voor de 6 projecten tezamen ca. € 400.000 aan kosten 
gerealiseerd. Dit betreft plankosten voor de planologische 
procedures, projectleiding, opstellen van overeenkomsten, het 
doorlopen van participatietrajecten en kosten voor 
sloopwerkzaamheden en het bouwrijp maken voor Oosterkimschool 
en Tuin en Oostdorp. De inkomsten zijnde grondverkopen en 
bijdragen plankosten zijn ca. 1.070.000. 

5.3 Verschillenanalyse jaarschijf 2022 

Sociale woningbouwprojecten 

De kosten in 2022 zijn iets hoger dan geraamd. Er is meer inzet 
nodig geweest voor de planuitwerking, participatie en de 

contractvorming dan begroot. Daarbij zijn niet voor alle projecten de  
verwachtte opbrengsten in 2022 gerealiseerd. Deze zijn daarmee 
naar achter in de tijd geschoven waardoor de gerealiseerde 
opbrengsten in 2022 lager zijn dan begroot. 

Tabel 7 

Parck de Beeck 

Als gevolg van vertraging in de contractvorming zijn niet alle kosten 
in 2022 gemaakt. De activiteiten voor de uitwerking van het ontwerp 
openbare ruimte en de selectieprocedure voor grondverkoop van 
de vrije sector woningen vinden in 2023 plaats.  

Tabel 8 

5.4 Verschillenanalyse totaal per 1-1-2023 

Sociale woningbouwprojecten 

De geraamde kosten zijn ruim ca. € 127.000 hoger dan geraamd. 
Dit wordt onder veroorzaakt door de kostenstijgingen in de 
bouwsector (materialen en aanbestedingen) en de krapte op de 
markt (hogere uurlonen). Ook vragen de project vragen meer inzet 

Sociale woningbouwprojecten

Kosten Kolom1 Opbrengsten Kolom2

Inbrengwaarde grond -€                  Grondopbrengsten 1.003.296€         

Bouw en woonrijp maken 152.297€            Bijdrage plankosten 63.899€             

Plankosten 164.491€            -€                  

Rentekosten -2.655€              -€                  

TOTAAL 314.133€            TOTAAL 1.067.195€         

Parck de Beeck

Kosten Kolom1 Opbrengsten Kolom2

Inbrengwaarde grond -€                  Grondopbrengsten -€                  

Bouw en woonrijp maken -€                  Bijdrage plankosten -€                  

Plankosten 87.650€             

Rentekosten -€                  

TOTAAL 87.650€             TOTAAL -€                  

Sociale woningbouwprojecten

Kolom1 Begroot 2022 Realisatie 2022 Verschil

Jaarschijf 2022 Kosten 291.395€            314.133€               22.738€             

Jaarschijf 2022 Opbrengsten 1.472.762€          1.067.195€             -405.567€          

Ontwikkeling boekwaarde 2022 1.181.367€          753.062€               -428.305€          

Parck de Beeck

Kolom1 Begroot 2022 Realisatie 2022 Verschil

Jaarschijf 2022 Kosten 470.662€            87.650€                 383.012€            

Jaarschijf 2022 Opbrengsten -€                   -€                     -€                  

Ontwikkeling boekwaarde 2022 -470.662€           -87.650€               -383.012€          
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van de gemeente dan begroot en de ramingen zijn voor de 
projecten naar boven bijgesteld. De geraamde opbrengsten zijn 
ruim ca. € 65.000 hoger lager dan in 2022 begroot. Dit is een 
bescheiden ontwikkeling en gevolg van de langere looptijd en 
daarmee doorlopende indexering. Door de bijstelling van de  
parameters nemen de rentelasten toe en is het inflatiesaldo 
negatief (kostenstijging is groter dan opbrengstenstijging). 

Het nieuwe verwacht resultaat (netto contante waarde per 1-1-
2023) van de winstgevende  grondexploitaties laat per 1-1-2023 
een positief saldo zien van € 796.482. De verlieslatende 
grondexploitaties laten een negatief saldo zien van € 644.052.  Dit 
is een verslechtering ten opzichte van vorig jaar met ca. € 98.000. 

 
Tabel 9 

Parck de Beeck  

De grondexploitatie van Parck de Beeck is in 2022 vastgesteld op 
prijspeil 2022 en staat aan het begin van de exploitatieperiode. Dit 
heeft tot gevolg dat bij de actualisatie gerekend is met de 
bijgestelde parameters voor kosten en opbrengsten. Dit heeft tot 
                                                

7 Winst nemen op meerjarige grondexploitaties wordt beheerst door het 
voorzichtigheidsbeginsel. Voorziene verliezen worden al in de jaarrekening 
opgenomen zodra zij bekend zijn. Positieve resultaten, ofwel winsten, worden pas 
in de jaarrekening verwerkt als zij met voldoende zekerheid vaststaan en dus zijn 

gevolg dat de kosten ca. € 223.000 geraamd worden. De 
opbrengsten stijgen ook maar minder dan de kosten. Per saldo 
komt de eindprognose per 1-1-2023 ca. € 504.000 lager uit dan bij 
vaststelling. Bij het verbeteren van de markt is er een kans dat dit 
saldo nog verbetert.  

Tabel 10 

5.5 Tussentijdse winst en 
verliesvoorzieningen per 31-12-2022 

De presentatie van de grondexploitaties is gebaseerd op de 
regelgeving vanuit het BBV in overleg met de accountant. Ook 
wordt hiermee invulling gegeven aan de Notitie Grondbeleid van de 
commissie BBV d.d. juli 2019 ten aanzien van winst- en 
verliesneming7. Verevening met toekomstige winsten is niet 
toegestaan. Dit houdt in dat er voor verliesgevende 
grondexploitaties een verliesvoorziening wordt getroffen. 

Ook geeft het BBV richtlijnen voor tussentijdse winstneming. Dit 
was tot 2022 niet aan de orde. De voortgang in de grondexploitaties 

gerealiseerd. Dit gebeurt per bouwgrond in exploitatie. Dit houdt in dat in de 
jaarrekening voorziene verliezen van een grondexploitatie of het totaal van de 
grondexploitaties niet kunnen worden gecompenseerd door verwachte toekomstige 
(nog niet gerealiseerde) winsten. 

Parck de Beeck

Kolom1 Vaststelling 2022 NAG 2023 Verschil Effect*

Totaal geraamde kosten 4.973.476€              5.196.972€         223.496€            N

Totaal geraamde opbrengsten 6.361.879€              6.489.117€         127.238€            V

Totaal geraamde rente -11.447€                 -18.717€            -7.270€              N

Totaal geraamd inflatiesaldo -42.011€                 -481.505€          -439.494€          N

Totaal geraamd resultaat (EW) 1.334.945€              791.922€            -543.023€          N

Totaal geraamd resultaat (NCW) 1.221.132€              717.268€            -503.864€          N
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Verliesvoorziening

Project 1-1-2022 Mutatie 31-12-2022

Parck de Beeck -€         -€             -€          

Oosterkim -€         -€             -€          

Rabobank 533.000€  64.000€        597.000€    

Elkshove 26.500€    20.500€        47.000€     

T en O -€         -€             -€          

Petrus -€         -€             -€          

TOTAAL 559.500€  84.500€        644.000€   

Oosterkimschool en Tuin en Oostdorp leidt ertoe dat hier een 
tussentijds resultaat is gerealiseerd. Deze resultaten zijn berekend 
op basis van de voorgeschreven Percentage of Completion (POC) 
methode. Deze methode drukt de voortgang van een project in een 
percentage.  

De volgende tabellen brengen de mutaties in beeld van de 
verlieslatende projecten. Ook zijn in 2022 opbrengsten 
gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg dat er voor de projecten Oosterkim 
en Tuin en Oostdorp een voorlopig resultaat is berekend.  

 
Tabel 11 

5.6 Bestemmingsreserve Grote Projecten 
De financiële effecten van de jaarlijkse actualisatie kunnen 
aanzienlijk zijn. Om het effect van extra verliesnemingen binnen de 
grondexploitaties op de Algemene Reserve te beperken is het 
voorstel om de tussentijdse winsten te doteren aan een 
Bestemmingsreserve Grote Projecten. Hierin wordt bij de jaarlijkse 
actualisatie de (tussentijdse) winstneming gedoteerd en verlies 
wordt onttrokken.  

Over 2022 is een positief saldo gerealiseerd van € 234.500, zie 
hiervoor tabel 9. Door dit bedrag onder te brengen in een 
Bestemmingsreserve Grote Projecten ontstaat hiermee een buffer 
voor de risico’s in de grondexploitaties.  

In het verleden werden verliezen en winsten rechtstreeks ten laste 
of ten gunste van de Algemene Reserve gebracht.   

5.7 Risico analyse 
Gebiedsontwikkeling brengt risico’s met zich mee. Voor de 
gemeente Bergen geldt dat door de faciliterende grondhouding de 
financiële risico’s in gebiedsontwikkeling projecten beperkt zijn.  

Risicomanagement is belegd op projectniveau. Grondexploitatie en 
gebiedsontwikkeling zijn risicodragende activiteiten die vragen om 
adequate analyse en beheersing van deze risico’s.  

Risico’s zijn onder te verdelen in generieke en projectspecifieke 
risico’s. Voorbeelden van generieke risico’s zijn bijvoorbeeld 
kostenstijgingen en grondprijsdalingen als gevolg van 
veranderende marktontwikkelingen. Projectspecifieke risico’s 
hebben betrekking op de inhoud van het project, bijvoorbeeld de 
onderhandelingen met een marktpartij of extern risico als bezwaar 
en beroep in en een ruimtelijke ordeningsprocedure. 

Onderstaand zijn de belangrijkste risico’s omschreven:  

 De bijdragen voor kostenverhaal worden niet ontvangen 
omdat geen uitvoering gegeven kan worden aan de 
ontwikkeling terwijl er wel tijd en geld door de gemeente is 
gespendeerd; 

 De grondverkoop heeft een lagere opbrengst dan verwacht; 
 De plankosten voor een project zijn hoger dan de 

overeengekomen bijdrage of de raming in de 
grondexploitatie. Er zijn diverse oorzaken te benoemen: 
juridische procedures incl. ondersteuning door externe 
experts of langere looptijd van een project en daarmee extra 
inzet van ambtelijke capaciteit (projectleiding ed.) 

Tussentijdse winstneming voorlopig resultaat

Project 1-1-2022 Mutatie 31-12-2022

Parck de Beeck -€         -€             -€          

Oosterkim -€         226.000€      226.000€    

Rabobank -€         -€             -€          

Elkshove -€         -€             -€          

T en O -€         93.000€        93.000€     

Petrus -€         -€             -€          

TOTAAL -€         319.000€      319.000€   
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Per project is een inschatting gemaakt van de kans en de omvang 
van deze risico’s op basis van het Riskmanmodel. Deze zijn 
vervolgens verwerkt in het gemeentelijk risicomanagementsysteem 
NARIS. Er is een simulatie uitgevoerd van al deze risico’s. Dit 
programma rekent veel scenario’s door.  

De financiële effecten van de risico’s in de projecten zijn, tezamen 
met alle met alle andere risico’s binnen de gemeente, gesimuleerd 
en geïntegreerd in het totaal benodigde weerstandsvermogen. Zie 
hiervoor de paragraaf Weerstandsvermogen in de jaarrekening 
2022.  
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6 Bijlagen 
6.1 Parameters NAG 2023, extra toelichting 

6.2 Toelichting ruimtelijke projecten 

6.3 Definities en begrippen  



 

 
 

6.1 Parameters NAG 2023, extra toelichting 
In een grondexploitatieberekening worden zogenaamde parameters 
gebruikt waarvan de omvang invloed heeft op het eindresultaat. Het 
betreft aannames voor de rente en de inflatie. Deze laatste zowel wat 
betreft een stijging van de in de berekeningen opgenomen kosten als 
de opbrengsten.  

Gebruikelijk is deze parameters bij de NAG vast te stellen. In de 
volgende 2 tabellen zijn de parameters van de NAG 2022 
respectievelijk de NAG 2023 weergegeven.  

Gebruikte parameters 
grondexploitaties8 

NAG 2021 NAG 2022 2023  
en verder 

Indexatie kosten (GWW- 
index) 

2,25% 3,00% 2,25% 

Indexatie opbrengsten  
Woningbouw vrije sector 
Woningbouw sociale huur 

 
2,00% 
1,50% 

 
2,00% 
2,00% 

 
2,00% 
2,00% 

Rentepercentage 2,15% 1,20% 1,20% 
Discontopercentage 2,00% 2,00% 2,00% 

Tabel 12 Parameters NAG 2022 

 

                                                

8 Bron: CBS, Metafoor-Outlook grondexploitaties 2022, Stadkwadraat-
Prognose parameters gebiedsontwikkeling 202 

Tabel 13 Parameters NAG 2023 

Het vaststellen van de 
parameters is altijd een 
nuancering op zijn plaats. Het 
zijn afwegingen op basis van 
ramingen en prognoses zoals 
die door diverse instituten 
zoals het CBS, het CPB, het 
BDB, de BNG en banken 
worden afgegeven.  

Door de naweeën van de 
Covid pandemie, de oorlog in 
Oekraïne en de daaruit 
volgende energiecrisis, maar 
ook door de stikstofcrisis, zijn 
het onzekere tijden. De stikstofcrisis heeft tot gevolg dat de 
orderportefeuilles van bouwbedrijven en bedrijven in de grond- weg- 
en waterbouw afnemen. Om deze op peil te houden zullen ze 

NAG 
2022

Correctie

2022 2022 2023 2024 2025
2026 en 
verder

Indexatie kosten (GWW- index) 3,00% 11,00% 5,00% 5,00% 3,00% 3,00%

Indexatie opbrengsten 

Woningbouw vrije sector 2,00% 2,00% 0,00% 1,00% 1,00% 2,00%

Woningbouw sociale huur 2,00% 2,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Rentepercentage 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

Discontopercentage 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

NAG 2023
Gebruikte parameters 
grondexploitaties



 

 
 

scherper willen inschrijven. Aan de andere kant  moeten ze de 
hogere prijzen en de toegenomen risico’s in de prijzen verwerken. 
Gevolg is dat de parameters zoals die in de NAG 2022 staan op 
onderdelen niet meer in verhouding tot de werkelijke gerealiseerde 
cijfers over 2022 en de actuele ramingen voor 2023. Voor het NAG 
2023 zijn aanpassingen dan ook onvermijdelijk. 

De grootste stijgingen over 2022 hebben zich voorgedaan in energie 
en brandstoffen. De algemene aanname is dat deze niet (veel) verder 
zullen stijgen maar zich zullen stabiliseren of wellicht zullen dalen. 
Ingestelde prijsplafonds en belastingmaatregelen spelen hierin ook 
een rol. De prijsstijgingen in energie en brandstoffen zijn in 2022 
slecht deels in de overige producten en diensten doorberekend. 
Omdat er ook nog sprake was van lopende contracten is de 
verwachting dat de ook in 2023 nog stijgen. 

Een andere constatering is dat de prijsstijgingen zich vooral 
manifesteren aan de kostenkant van grondexploitaties en niet in alle 
sectoren en branches gelijk verloopt. Om die reden wordt de 
algemene prijsstijging die tot heden in de 
grondexploitatieberekeningen gebruikelijk was gedifferentieerd in de 
volgende kostenposten in een grondexploitatieberekening: 

 Prijsstijging grondkosten / verwervingen 
Deze is minder onderhevig aan de hevige prijsstijgingen en 
behoeft ten opzichte van de uitgangspunten van de NAG 2023 
dan ook geen correctie. Voor de grondexploitatiesprojecten in 
Bergen geldt dat er geen grondposities meer aangekocht hoeven 
te worden. Deze ontwikkeling heeft daarmee geen invloed op de 
grondexploitaties. 

 Prijsstijging 
plankosten 
Dit betreft enerzijds 
de interne 
gemeentelijke uren 
en anderzijds de 
externe inhuur op de 
projecten. Hiervoor 
wordt aangesloten bij 
de prijsstijgingen 
over 2022 en 2023 
zoals die worden 
gehanteerd door 
gemeente Heiloo. 
Deze stijgingen 
sluiten aan landelijke 
CAO afspraken. 

 Prijsstijging Bouw- en Woonrijp maken. 
Hierin zit de grootste stijging, zowel over 2022 als over 2023.  
Voor 2022 wordt uitgegaan van 11% stijging, gebaseerd op de 
door Metafoor verstrekte gegevens voor de indexatie van de 
eenheidsprijzen in hun prijzenboek. Metafoor heeft zich hiervoor 
gebaseerd op cijfers van het CBS en de BDB index. Voor 2023 
wordt aangesloten bij de prijsstijging die in de NAG 2022 wordt 
vastgesteld en goed aansluit bij andere ramingen zoals de 
Metafoor - Outlook grondexploitaties 2023 en Stadkwadraat - 
Prognose parameters gebiedsontwikkeling 2023. 

De algemene verwachting is dat de grote prijsstijgingen niet 
structureel zijn en vanaf 2024 zullen afvlakken naar het gemiddeld 
meerjarig niveau. 



 

 
 

 

Aan de opbrengstenkant zijn de verwachtingen minder afwijkend ten 
opzichte van de uitgangspunten van de NAG 2022. De vraag naar 

woningen blijft hoog terwijl 
de productie onder 
andere door de 
stikstofproblemen 
achterblijft. Wel is de 
verwachting dat er als 
gevolg van de stijging van 
de hypotheekrente een 
einde komt aan de zeer 
grote stijgingen van 
woningprijzen die de 
voorbije jaren gebruikelijk 
waren. Dit zal zich met 
name in het hogere 
segment manifesteren.  

Voor de verschuiving van de peildatum 1-1-2022 naar 1-1-2023 wordt 
uitgegaan van de ramingen zoals die bij de NAG 2021 zijn 
vastgesteld en die ook aansluiten bij de prognoses van de 
grondopbrengsten zoals opgenomen in de rapportages van Metafoor 
en Stadkwadraat.  

Uiteraard worden prijzen niet geïndexeerd bij kosten en opbrengsten 
die “onder contract” staan.  

 

  

Bron: Binnenlandsbestuur december 2022 



 

 
 

6.2 Toelichting ruimtelijke projecten 

Bergen aan Zee 

Het betreft hier initiatieven van ondernemers in Bergen aan Zee. Het 
doel van deze projecten is om door de realisatie van de voorgestelde 
ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit van Bergen aan Zee te 
optimaliseren en zo de aantrekkelijkheid van de kustplaats voor 
inwoners en gasten te verbeteren. Het resultaat is een kwalitatief 
hoogstaande en toekomstbestendige familiebadplaats. 

Hotel Nassau 

 

Voor de uitbreiding van Hotel Nassau is een overeenkomst tussen de 
gemeente en de initiatiefnemer gesloten. Op de aanvraag van de 
omgevingsvergunning is bezwaar en beroep aangetekend. De 
uitspraak door de Raad van State heeft vertraging opgelopen en 
wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023. Het project loopt als 
gevolg hiervan aanzienlijke vertraging op. 

Hotel Maurits 

 

Op de huidige locatie van het hotel komen 30 nieuwe recreatie 
appartementen. Er is een overeenkomst voor kostenverhaal 
gesloten. Er zijn zienswijzen ingediend naar aanleiding van de 
aanvraag omgevingsvergunning die in 2022 is ingediend. Als gevolg 
van juridische procedures loopt het project vertraging op.  

Nieuw Eyssenstein 

 

Op deze huidige locatie komen 40 nieuwe recreatie appartementen. 
De anterieure overeenkomst incl. kostenverhaal opgesteld. Er zijn 



 

 
 

zienswijzen ingediend naar aanleiding van de aanvraag 
omgevingsvergunning die in 2022 is ingediend. Als gevolg van 
juridische procedures loopt het project vertraging op.  

Monsmarem 

  
Het bestemmingsplan is afgrond zodat het mogelijk is 11 woningen te 
realiseren. De omgevingsvergunning is onherroepelijk en de 
overeenkomst voor kostenverhaal is getekend. In 2022 is gestart met 
de bouw. 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen Centrum 

Harmonielocatie 

 

Deze locatie is gemeentelijke eigendom. De gemeente is 
voornemens een tender uit te schrijven en in 2023 op de markt te 
brengen. Het bestemmingsplan en de ruimtelijke randvoorwaarden 
zijn het uitgangspunt voor deze tender. In het plangebied is ruimte 
voor woningen en een ondergrondse parkeergarage. Tevens krijgt de 
Harmonie een locatie. In de tender wordt zowel de realisatie van het 
vastgoed als de inrichting van de openbare ruimte van dit gebied 
opgenomen. De gemeente gaat hiermee het risico van een 
grondexploitatie (actieve grondpolitiek) uit de weg. 

 

 



 

 
 

Dorpsplein 

 

Op het Dorpsplein is een marktpartij voornemens woningen, 
commerciële voorzieningen in de plint en een parkeergarage te 
realiseren. De gemeente heeft een overeenkomst met de 
ontwikkelaar gesloten voor kostenverhaal van plankosten en de 
grondverkoop. De ontwikkelaar realiseert de opstallen en 
herinrichting van de openbare ruimte. Als gevolg van zienwijzen en 
beroep op de omgevingsvergunning loopt het project vertraging op.  
is in procedure en er is een overeenkomst met de ontwikkelaar 
gesloten. 

Uitbreiding Albert Heijn 

 

Albert Heijn wil graag een uitbreiding van de bestaande supermarkt 
aan de Breelaan. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd grondverkoop en 
-aankoop over en weer. In 2022 is nog geen overeenstemming 
bereikt en het initiatief ligt bij Albert Heijn.  

Winkelhart 

In samenspraak met eigenaren, exploitanten, omwonenden en 
andere belanghebbenden wordt gewerkt aan een integraal plan, 
waarbij eerst op korte termijn een tijdelijke situatie na de brand wordt 
gecreëerd en vervolgens een definitieve situatie, waarbij de 
ruimtelijke kwaliteit aanzienlijk wordt verhoogd. In 2022 hebben 
diverse gesprekken plaatsgevonden maar zijn nog geen concrete 
afspraken gemaakt. De gemeente faciliteert de initiatiefnemers.  



 

 
 

Bergerweg 125 (Aldi-Scholten) 

 

De plannen voor de supermarkt met daarboven woningen en een 
parkeerterrein zijn uitgewerkt in een bestemmingsplan. Dit 
bestemmingsplan is door de uitspraak van de Raad van State 
vernietigd. De gemeente neemt een afwachtende houding aan ten 
aanzien van een eventueel vervolg.  

Bergen Oost 

In 2020 is de structuurvisie Bergen Oudburgerpolder vastgesteld. In 
deze visie zijn ontwikkelmogelijkheden in beeld gebracht. In 2022 is 
een beeldkwaliteitskader uitgewerkt dat een kader bied voor te 
toekomst. Diverse ontwikkellocaties bevinden zich nog in de 
verkennings- onderzoeksfase. Dit zijn de locaties van: 

 Europese School; 
 TC Bergen-BSV tennis; 
 Elzenhoeve; 
 Afvalbrengdepot & gemeentewerf. 

Uitwerking van de plannen is nu nog niet aan de orde en wordt te 
zijner tijd ter besluitvorming voorgelegd. 

Voetbalfusie 

 

Met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zijn 
afspraken gemaakt over de fusie van de voetbalverenigingen 
Egmondia, Zeevogels, Sint Adelbert en de gemeente. Voor de 
beoogde locatie is een bestemmingsplan opgesteld en dit is in 2022 
door de Raad van State vernietigd. In 2023 wordt nader onderzocht 
op welke wijze en op welke locatie de fusie een vervolg krijgt en wat 
daar voor nodig is. Dit wordt ter besluitvorming aangeboden aan de 
raad. De benodigde investering wordt gedekt uit de 
gemeentebegroting. 

 

 

 



 

 
 

Watertorengebied 

 

De herontwikkeling van het Watertoren gebied bestaat uit de 
nieuwbouw van een sportcomplex en de realisatie van 34 woningen. 
De gronden zijn in eigendom van de gemeente. Het project is op te 
splitsen in het investeringsproject sportcomplex enerzijds en de 
grondverkoop tbv de woningbouw anderzijds. Het bestemmingsplan 
is vastgesteld en na de uitspraak van de Raad van State in 2023 
onherroepelijk geworden.  

De aanbesteding voor de sporthal is in voorbereiding en vindt plaats 
in 2023 en op basis hiervan wordt het budget getoetst. De investering 
voor het sportcomplex wordt gedekt uit de gemeentebegroting.  

De plannen tbv de woningbouw ontwikkeling en inrichting openbare 
ruimten worden in 2023 en 2024 tezamen uitgewerkt naar een 
tender. 

 

 

 

Delversduin 

 

Het plan Delversduin is een initiatief van een marktpartij waarin 162 
woningen beoogd zijn. In 2022 heeft het beroep tegen het 
bestemmingsplan gediend bij de Raad van State. De Raad van State 
heeft uitgesproken dat de raad op juiste gronden het 
bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het plan is daarmee 
onherroepelijk. Met de initiatiefnemer is een overeenkomst voor 
kostenverhaal gesloten. In 2023 zullen de eerste aanvragen 
omgevingsvergunning worden ingediend. Ook wordt het openbaar 
gebied en toekomstig natuurgebied nader uitgewerkt.  

  



 

 
 

Vitale kernen  

Bij de uitwerking van het bestemmingplan Duin en Dorp is vooral 
inzet gepleegd op 3 locaties, te weten: Egmond Binnen Zuid, 
Egmond aan de Hoef Noord en Oost. Bestemmingsplan Dorp en 
Duin is niet vastgesteld. In samenspraak met de Provincie Noord-
Holland wordt een plan van aanpak opgesteld om nader in beeld te 
brengen wat er nodig is cq waar behoefte aan is in het kader van de 
leefbaarheid in diverse kernen binnen de gemeente Bergen. Dit 
onder de noemer Vitale Kernen. Het plan van aanpak wordt in 2023 
ter besluitvorming voorgelegd. 

Schoorl Centrum 

 

Eind 2021 is gestart met de Visie ontwikkeling Schoorl-Centrum. In 
samenwerking met een stedenbouwkundig bureau hebben diverse 
bewonersavonden plaatsgevonden en wordt onderzocht welke 
locaties kansen hebben voor ontwikkeling ter verbetering van de 
(be)leefbaarheid in het centrum van Schoorl. Op basis van een 
vastgestelde visie worden projecten benoemd. De visie is begin 2023 
vastgesteld. In 2023 vinden een nadere uitwerking van een 

beeldkwaliteitsplan, onderzoek parkeerfaciliteiten en gesprekken met 
initiatiefnemers/grondeigenaren plaats. De gemeente Bergen heeft 
de het voormalig postkantoor op de Paardenmarkt in 2022 
aangekocht. Hiermee is een belangrijk aspect voor de uitwerking van 
de stedenbouwkundige visie geborgd. Zowel de gemeente Bergen 
als particuliere eigenaren hebben grondposities.  

Egmond Binnen – Kerkplein 25 

Op deze locatie worden 56 woningen gerealiseerd. Er is met de 
initiatiefnemer een overeenkomst in voorbereiding ten aan zien van 
de plankosten en grondverkoop over en weer. Na realisatie van de 
woningen wordt het openbaar gebied door de gemeente opnieuw 
ingericht.  

Het bestemmingsplan is in november 2022 vastgesteld. Tegen het 
plan is eind december beroep ingesteld bij de Raad van State. In 
2023 zal het beroep dienen bij de Raad van State. 

 

  



 

 
 

6.3 Definities en begrippen 
Actief Grondbeleid 
De gemeente ontwikkelt een gebied voor eigen rekening en risico. Ze 
verwerft (ruwe) bouwgrond, draagt zorg voor het bouw- en woonrijp maken 
en geeft vervolgens bouwrijpe grond uit . 

Anterieure overeenkomst 
Deze overeenkomst is gebaseerd op vrijwilligheid en wederzijdse 
overeenstemming tussen de ontwikkelende partij en de gemeente. In deze 
overeenkomst worden o.a. afspraken gemaakt over financiële bijdragen aan 
de kosten die de gemeente maakt, maar ook over bijvoorbeeld de inrichting 
en oplevering van de openbare ruimte.  
 
Bestemmingsplan 
Hierin wordt geregeld waar wat gebouwd mag worden en met welke omvang 
en gebruik 

Exploitatieovereenkomst 
Privaatrechtelijke overeenkomsten over de grondexploitatie tussen 
gemeenten en marktpartijen of particulieren. 

Exploitatieplan 
Een exploitatieplan is een plan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro). De gemeenteraad stelt gelijktijdig met het 
bestemmingsplan, een bestemmingsplanwijziging of een afwijkingsbesluit 
een exploitatieplan vast. Het plan bevat minimaal een kaart van het 
plangebied, een omschrijving van de uit te voeren werken en een 
exploitatieopzet. Kosten worden verhaald op basis van profijt, 
proportionaliteit en toerekenbaarheid. Het is bedoeld als stok achter de deur 
voor kostenverhaal in die gevallen waarin het niet lukt om met een private 
exploitant tot een exploitatieovereenkomst te komen. 

Ten tijde van het verlenen van de omgevingsvergunning wordt op basis van 
het exploitatieplan een verplichte exploitatiebijdrage in rekening gebracht bij 
de aanvrager. In een exploitatieplan legt de gemeente de omvang en 
kwaliteit van de uit te voeren werken en het kostenverhaal hiervan 

publiekrechtelijk vast. Voorts is het mogelijk regels op te nemen op het 
gebied van fasering en aanbesteding 

Exploitatieresultaat 
De winst of het verlies van een project/exploitatie. Het resultaat wordt 
bepaald door alle kosten in mindering te brengen op de opbrengsten. 
Kosten en opbrengsten worden in de tijd begroot. Rente, kostenstijging en 
opbrengstenstijging beïnvloeden het exploitatieresultaat. Het 
exploitatieresultaat kan worden uitgedrukt in eindwaarde en netto contante 
waarde. Het resultaat bij beëindiging van het project is de eindwaarde. Door 
de eindwaarde terug te brengen naar de waarde anno nu, is de waarde 
netto contant. 

Faciliterend grondbeleid 
De overheid voert zelf geen grondexploitaties, maar laat dit over aan de 
markt. De gemeente faciliteert een ontwikkeling door de inzet van haar 
planologische- en grondbeleidsinstrumentarium 

Grondbeleid 
Een doelgerichte overheidsinterventie in de grondmarkt. Door in de 
grondmarkt te interveniëren, kan de gemeente het bereiken van de eigen 
doelstellingen veilig stellen 

Grondbeleidsinstrument 
De juridische en financiële instrumenten die de gemeente tot haar 
beschikking heeft om grondbeleid te voeren 

Kostenverhaal 
Het verhalen van de kosten van grondexploitatie van een gebied over de 
verschillende eigenaren in het gebied (die daar profijt van hebben). Het gaat 
om kosten die direct of indirect samenhangen met de ontwikkeling zoals 
voorzieningen van openbaar nut (straten, parkeerplaatsen, openbaar groen, 
openbare verlichting, enzovoort) 

De markt  
Alles zijnde niet overheid, waaronder burgers, particulieren, bedrijven, 
ontwikkelaars, beleggers, corporaties en instellingen. 

  



 

 
 

Nota Kostenverhaal 
Een aanvulling op de structuurvisie waarbij de principes en methodiek van 
kostenverhaal beschreven worden. Bovendien omvat het de concretisering 
van de mogelijkheden van kostenverhaal voor de ruimtelijke projecten van 
de gemeente. 

Posterieure overeenkomst 
In deze overeenkomst mogen initiatiefnemers plannen ontwikkelen die 
aansluiten bij het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorend 
exploitatieplan. Deze overeenkomst is op basis van vrijwilligheid binnen de 
kaders van het exploitatieplan. 

Publiek-private samenwerking (PPS): 
Een risicodragende deelneming tussen de gemeente en een of meer 
marktpartijen (bouwondernemers of ontwikkelaars) ter realisering van een 
project of bestemmingsplan. 

Regisseren 
De gemeente kiest, prioriteert en faseert projecten om de bijdrage van de 
projecten optimaal bij te laten dragen aan de gemeente brede 
doelstellingen. 

Risicomanagement 
Een risico wordt gedefinieerd als het verschil tussen uitgangspunten en de 
afwijking op de uitgangspunten die zich gegeven een bepaald reëel scenario 
op termijn kan voordoen. Risicomanagement is een regelmatig, 
systematisch onderzoek naar risico’s die de (financiele) haalbaarheid van 
een project bedreigen é de formulering en toepassing van maatregelen 
waarmee deze risico’s zo doeltreffend mogelijk worden beheerst. 

Ruimtelijke Structuurvisie 
Een in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vastgesteld ruimtelijk 
plan voor de ontwikkeling van ruimtelijk en functionele samenhang van een 
plaats of in een gebied 

Strategische verwerving 
Een strategische verwerving is een aankoop van grond en eventueel daarop 
staande gebouwen die in het kader van toekomstige ontwikkelingen 
belangrijk voor de gemeente is om in eigendom te hebben. Het gaat dan om 

toekomstige ontwikkelingen die nog niet in een (ontwerp) bestemmingsplan 
zijn opgenomen, maar waarvan het belang door het College en 
gemeenteraad wel als evident wordt beschouwd. Een strategische 
verwerving past binnen ruimtelijk beleid zoals beschreven in structuurvisies 
en passend binnen functionele visies als woonvisie, bedrijventerreinenvisie 
en centrumvisie. 

Wro 
De Wet ruimtelijke Ordening regelt hoe de ruimtelijke plannen in Nederland 
tot stand komen en/of gewijzigd worden 

 


